


Projet SAE 106 SITE WEB  
"Art et Passions"



# Untitled Gantt Project

22 janv. 2026

<http://>

**Chef de projet**

**Dates du projet**

12 janv. 2026 - 29 janv. 2026

**Avancée**

0%

**Tâches**

24

**Ressources**

4

## Tâches

2


Nom	Date de début	Date de fin
Semaine 1 - Début	12/01/2026	13/01/2026
Planning et WPS	12/01/2026	12/01/2026
Création de la charte de projet	13/01/2026	13/01/2026
Charte graphique	13/01/2026	13/01/2026
Conception du squelette et hébergement	13/01/2026	13/01/2026
Maquette de la page d'accueil	14/01/2026	14/01/2026
Rédaction et recherche de contenus	14/01/2026	14/01/2026
Intégration de la page d'accueil	15/01/2026	15/01/2026
Maquette page de données	15/01/2026	15/01/2026
Recherche et concpetion BDD	15/01/2026	15/01/2026
Semaine 2 - Point avec le client	19/01/2026	19/01/2026
Intégration page de données	19/01/2026	19/01/2026
Maquette page de contact	19/01/2026	19/01/2026
Mise en place d'envoi d'e-mail	20/01/2026	20/01/2026
Intégration de la page contact	21/01/2026	21/01/2026
Maquette page galerie	20/01/2026	20/01/2026
Recherche d'image page galerie	19/01/2026	19/01/2026
Intégration page galerie	22/01/2026	22/01/2026
Maquette page partenaires	21/01/2026	21/01/2026
Rédaction page partenaires	20/01/2026	20/01/2026
Semaine 3 - Point avec le client	26/01/2026	26/01/2026
Intégration page partenaires	26/01/2026	26/01/2026
Test - W3C - RGAA	27/01/2026	27/01/2026
Remise du livrable	28/01/2026	28/01/2026

## Ressources

3

Nom	Rôle par défaut
Développeur - Jibril Filali	Non défini
Graphiste - Mustapha Hamouti	Non défini
Rédacteur - Jimmy Bomy	Non défini
Chef de projet - Pierre-Ange Poujol	Non défini

## Diagramme de Gantt



## Diagramme des Ressources

